

CALENDRIER PREVISIONNEL du SCot Provence Méditerranée – Version du 21 mai 2008

| période 2002/2009 | | procédure du SCOT |
|----------------------------|-----------|---|
| 2 0 0 2 | janvier | Proposition de périmètre Avis des communes et communautés incluses dans le périmètre |
| | février | |
| | mars | |
| | avril | |
| | mai | |
| | juin | Arrêt du périmètre par le Préfet |
| | juillet | |
| | août | |
| | septembre | |
| | octobre | |
| | novembre | |
| | décembre | |
| 2 0 0 3 | janvier | Définition des modalités de concertation |
| | février | |
| | mars | |
| | avril | |
| | mai | |
| | juin | |
| | juillet | Porter à connaissance de l'Etat modification du périmètre par arrêté prefectoral - entrée du Lavandou |
| | août | |
| | septembre | |
| | octobre | |
| | novembre | |
| | décembre | |
| 2 0 0 4 | janvier | élaboration technique du Rapport de Présentation |
| | février | |
| | mars | |
| | avril | |
| | mai | |
| | juin | |
| | juillet | |
| | août | |
| | septembre | |
| | octobre | |
| | novembre | |
| | décembre | |
| 2 0 0 5 | janvier | élaboration technique du PADD et du DOG |
| | février | |
| | mars | |
| | avril | |
| | mai | |
| | juin | |
| | juillet | |
| | août | |
| | septembre | |
| | octobre | |
| | novembre | |
| | décembre | |
| 2 0 0 6 | janvier | Débat sur les orientations générales du PADD redéfinition des modalités de concertation |
| | février | |
| | mars | |
| | avril | |
| | mai | |
| | juin | |
| | juillet | |
| | août | |
| | septembre | |
| | octobre | |
| | novembre | |
| | décembre | |
| 2 0 0 7 | janvier | Débat sur les orientations générales du PADD redéfinition des modalités de concertation |
| | février | |
| | mars | |
| | avril | |
| | mai | |
| | juin | |
| | juillet | |
| | août | |
| | septembre | |
| | octobre | |
| | novembre | |
| | décembre | |

| | | |
|----------------------------|-----------|--|
| 2 0 0 8 | janvier | Débat sur les orientations générales du PADD |
| | février | |
| | mars | |
| | avril | |
| | mai | |
| | juin | |
| | juillet | |
| | août | |
| | septembre | |
| | octobre | |
| | novembre | |
| | décembre | |
| 2 0 0 9 | janvier | Arrêt du projet de SCOT Consultations et avis réglementaires (délai de réponse : 3 mois) |
| | février | |
| | mars | |
| | avril | |
| | mai | |
| | juin | |
| | juillet | |
| | août | |
| | septembre | |
| | octobre | |
| | novembre | |
| | décembre | |